

**ПРОТОКОЛ № 74.**  
**заседания комиссии по закупкам**

**Организатор:** ООО «Волжские коммунальные системы».

**Адрес:** РФ, 445007, Самарская обл., г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50.

01.06, 2017 г.

**1. Состав Комиссии:**

На заседании рабочей комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Е.М. Тимофеева

Члены Комиссии: С.А. Кузина  
С.А. Ишкина  
Т.К. Прасолов  
Е.М. Ведерникова  
И.В. Филатов

Секретарь Комиссии: О.И. Миронова

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

Приглашенные: Начальник Службы КНС А.С. Кичемазов.

**2. Повестка заседания:**

Решение вопроса о закупке дополнительного объема работ по реконструкции РНС-4 Комсомольского района г.о. Тольятти.

По данному вопросу слушали А.С. Кичемазова.

В ходе проведения работ по реконструкции РНС-4 Комсомольского района г.о. Тольятти в рамках договора подряда № 351 от 23.09.2016 г. комиссией состоящей из представителей Заказчика (ООО «Волжские коммунальные системы») и Подрядчика (ООО «САТОН ЭНЕРГО») выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ: монтаж направляющей балки для крепления профиля (троллея) под токопровод тельфера, монтаж профиля (троллея), монтаж гибкого троса (токопровода), монтаж силового кабеля по тросу на кольцах, пусконаладка тельфера.

**3. На рассмотрение комиссии вносится предложение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции РНС-4 Комсомольского района г.о. Тольятти у ООО «САТОН ЭНЕРГО» по следующим причинам:

- Выявлена необходимость выполнения дополнительного объема работ по реконструкции РНС-4 Комсомольского района г.о. Тольятти.
- ООО «САТОН ЭНЕРГО» включено в список предквалифицированных контрагентов.
- Закупка дополнительного объема работ у ООО «САТОН ЭНЕРГО» соответствует пункту 9.4.2 Регламента проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

**4. Комиссия приняла решение:**

Осуществить прямую закупку дополнительного объема работ по реконструкции РНС-4 Комсомольского района г.о. Тольятти (монтаж направляющей балки для крепления профиля (троллея) под токопровод тельфера, монтаж профиля (троллея), монтаж гибкого троса (токопровода), монтаж силового кабеля по тросу на кольцах, пусконаладка тельфера) у ООО «САТОН ЭНЕРГО» путем заключения дополнительного соглашения к договору подряда № 351 от 23.09.2016г. на сумму 223 618,79 руб. (без НДС). Срок проведения работ до 30 июня 2017г.

**5. Приложение:**

Акт комиссионного обследования места производства работ.

**6. Подписи:**

**Председатель Комиссии:**

**Е.М. Тимофеева**

**Секретарь Комиссии:**

**О.И. Миронова**

